

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Rapport n° 15</b>  | <b>GROUPEMENT<br/>ADMINISTRATION - FINANCES</b> | <b>Imputation budgétaire</b>              |
| <b>Conseil<br/>d'Administration du<br/>17 décembre 2012</b> |   | <b>Chapitre : 23<br/>Article : 231532</b> |

**AVENANTS AU MARCHE 34/2010 POUR L'EXTENSION ET  
LA REHABILITATION DU BATIMENT 17 AU PARC FOCH A LAON**

L'autorisation de programme mise en place pour le projet de regroupement des services du SDIS au parc FOCH prévoit un volet financier global de 12 329 000,00 €.

Les marchés de travaux ont été initialement notifiés pour 7 529 810,73 € TTC. Les premiers avenants ont porté cette enveloppe à 8 170 717,73 € TTC.

A ce jour 9 428 950,88 € sont notifiés sur le projet global y compris les honoraires de la maîtrise d'œuvre, du contrôleur technique et des assurances dommage ouvrage, etc.

A l'occasion des opérations de réception des travaux du chantier d'extension et de réhabilitation du bâtiment 17 au parc FOCH à LAON, il s'avère que des travaux jusqu'alors non identifiables ni quantifiables sont à réaliser.

C'est pourquoi le SDIS adresse à l'entreprise CARI THOURAUD ainsi qu'à l'entreprise CEGELEC un ordre de service pour l'exécution de travaux supplémentaires non prévisibles.

**Le lot N° 2 : Démolitions, gros œuvre, charpente métallique** qui a été notifié à la Société CARI THOURAUD pour un montant incluant les premiers avenants de 2 096 122,41 € TTC.

Il s'agit notamment de :

- Réaliser une finition par enduit monocouche sur différentes parties de béton, aujourd'hui apparentes
- Reprendre en briques certains tableaux d'ouverture détériorés
- Reprendre des parties béton détériorées après mise à nue
- Boucher des trous qui ont servi de support lors de la déconstruction de murs intérieurs
- Remettre en état des murets extérieurs

Pour réaliser ces travaux l'entreprise CARI THOURAUD a réalisé un devis d'un montant de 25 587,95 € TTC.

Cet avenant, cumulé aux premiers notifiés augmenterait de 13 % le montant des travaux du lot N° 2

**Le lot N° 13 Electricité, courants forts, courants faibles** qui a été notifié à la Société CEGELEC pour un montant incluant les premiers avenants de 234 203,99 € TTC.

Il s'agit notamment :

- de mettre en place de nouvelles liaisons informatiques indispensables à l'exploitation du nouveau système d'alerte 18
- d'ajouter des supports pour du matériel supplémentaire dans les baies du local C034
- de déplacer des prises mal positionnées par rapport au mobilier mis en place
- d'ajouter des commandes électriques pour adapter le réseau électrique à l'usage des locaux

Pour réaliser ces travaux, l'entreprise CEGELEC a réalisé un devis d'un montant de 5 930,39 € TTC.

Cet avenant, cumulé aux premiers notifiés augmenterait de 10,22 % le montant des travaux du lot N° 13

Les dossiers relatifs à ces travaux complémentaires ont été soumis à la commission d'appel d'offres du 12 novembre 2012 et ont recueilli un avis favorable.


\*\*\*

**Il vous est proposé d'adopter le projet de délibération joint au présent rapport.**

**Le Président,**



**Thierry THOMAS**



|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Délibération n° 15                              | GROUPEMENT<br>ADMINISTRATION - FINANCES | Imputation budgétaire             |
| Conseil d'Administration<br>du 17 décembre 2012 |   | Chapitre : 23<br>Article : 231532 |

Membres théoriques : 20  
Membres en exercice : 20  
Membres présents : .... 11  
Votants : ..... 11

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Le 17 décembre 2012 à 17 heures 30**, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 28 novembre 2012, s'est réuni dans la salle des assemblées du Conseil Général à LAON sous la présidence de Monsieur Thierry THOMAS.

**Etaient présents** : Monsieur Thierry THOMAS, Président.

**I - Membres avec voix délibérative**

MM. ~~Jean-Jacques THOMAS~~, Jean-Luc MORAUX représentant Michel CARREAU, Daniel COUNOT, Georges FOURRÉ, Frédéric MATHIEU, ~~Jacques KRABAL~~, Jean-Luc LANOUILH, Pierre-Marie LEBÉE, ~~Jean-Pierre BALLIGAND~~, Jean-Claude CAPPELE, Bernard RONSIN, ~~Michel LAVIOLETTE~~, Raymond DENEUVILLE, ~~Antoine LEFEVRE~~, Patrick DAY, ~~Paul GIROD~~, ~~Marcel LALONDE~~, Gérard DOREL, Eric MANGIN représentant Gilbert SIMEON.

**II - Membre de droit**

Monsieur le Préfet de l'Aisne

**III - Membres avec voix consultative**

M. le Colonel Gilles RAGOT, Directeur départemental  
M. le Colonel Stephan ANTHONY, médecin chef départemental,  
~~M. le Commandant Eric GODULLA, sapeur-pompier professionnel officier,~~  
M. le Capitaine Roger MICHAUX, sapeur-pompier volontaire officier,  
M. le Sergent Chef Mickaël MOINAT, sapeur-pompier professionnel non officier,  
M. l'Adjudant Chef Denis COUTANT, sapeur-pompier volontaire non officier.

**Excusés** : M. Grégory CANAL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet.

MM. Jean-Jacques THOMAS, Michel CARREAU, Jacques KRABAL, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE, Michel LAVIOLETTE, Raymond DENEUVILLE, Antoine LEFEVRE, Paul GIROD, Marcel LALONDE, Gilbert SIMEON, Commandant Eric GODULLA.

**Assistaient à la séance** : M. Charles COQUELLE, payeur départemental, Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Olivier MAURY, MM. Dominique BOUDESOCQUE, Jean-Noël CANTELLI, Jean-Marc KRIEGER, Mme Christiane CHAUSSON.

**AVENANTS AU MARCHE 34/2010 POUR L'EXTENSION ET LA  
REHABILITATION DU BATIMENT 17 AU PARC FOCH A LAON**


Vu le rapport n° 15 ;

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :

.../...

- d'autoriser la signature d'un avenant en augmentation au lot N° 2 avec la Société CARI THOURAUD afin de lui confier des travaux supplémentaires et de porter le montant de ce marché à 2 121 710,36 € ;
- d'autoriser la signature d'un avenant en augmentation au lot N° 13 avec la Société CEGELEC afin de lui confier des travaux supplémentaires et de porter le montant de ce marché à 1 171 209,40 € ;
- de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 23 article 231532 du budget 2012 du SDIS.

**Le Président,**



**Thierry THOMAS**

