

Rapport n° 15	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'administration du 25 juin 2012		Chapitre : Article :

**PROJET D'AMÉNAGEMENT
DU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION DE CRÉPY**

AVENANT DE DÉLAIS DE LA PHASE APD

Nous avons confié au Cabinet IDONEIS de Laon, la mission de réhabilitation des bâtiments existants pour y implanter le centre de première intervention de CRÉPY.


Le dossier d'étude de ce projet est aujourd'hui en phase APD (Avant projet Définitif), l'ordre de service APD a été notifié à IDONEIS le 30 avril 2012, et le dossier aurait du être remis au SDIS le 21 mai 2012.

Il s'avère que le Bureau de contrôle technique souhaite disposer d'une étude complémentaire sur la résistance de la dalle béton existante. Les résultats des essais de résistance et des sondages ne seront connus que fin juin, ils conditionnent le choix des solutions à mettre en œuvre pour la réalisation du lot gros œuvre et le chiffrage définitif du projet.

Il s'avère que compte tenu de ces éléments et de la neutralisation d'un mois d'été pour congés, le dossier APD ne pourra être remis que début septembre. Je vous propose donc de prolonger le délai de réalisation de cette phase d'étude et de fixer au vendredi 7 septembre 2012 la date limite de remise du dossier complet APD du Centre de première intervention de CREPY par la société IDONEIS.

Ainsi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter le projet de délibération joint au présent rapport.

Le Président,


Jean-Jacques THOMAS



Délibération n° 15	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 25 juin 2012		Chapitre : Article :

Membres théoriques : 20
Membres en exercice : 20
Membres présents : 14
Votants : 14

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le 25 juin 2012 à 16 heures 30, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 5 juin 2012, s'est réuni dans la salle des assemblées du Conseil Général à LAON sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques THOMAS.

Etaient présents : Monsieur Jean-Jacques THOMAS, Président,

I - Membres avec voix délibérative

MM. Michel CARREAU, Noël GENTEUR représentant Daniel COUNOT, Georges FOURRÉ, Frédéric MATHIEU, Jacques KRABAL, Jean-Luc LANOUILH, Pierre-Marie LEBÉE, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE, Thierry THOMAS, Bernard RONSIN, Michel LAVIOLETTE, Raymond DENEUVILLE, Antoine LEFEVRE, Patrick DAY, Daniel GARD représentant Paul GIROD, Marcel LALONDE, Gérard DOREL, Gilbert SIMEON.

II - Membre de droit

Monsieur le Préfet de l'Aisne

III - Membres avec voix consultative

M. le Colonel Gilles RAGOT, Directeur départemental
M. le Colonel Stephan ANTHONY, médecin-chef départemental,
M. le Commandant Eric GODULLA, sapeur-pompier professionnel officier,
M. le Capitaine Roger MICHAUX, sapeur-pompier volontaire officier,
M. le Sergent Chef Mickaël MOINAT, sapeur-pompier professionnel non-officier,
M. l'Adjudant Chef Denis COUTANT, sapeur-pompier volontaire non-officier.

Excusé(s) : Monsieur le Préfet,

MM. Daniel COUNOT, Jacques KRABAL, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE donnant pouvoir à Jean-Luc LANOUILH, Patrick DAY, Paul GIROD, Gérard DOREL, Gilbert SIMEON, Colonel Stephan ANTHONY, Sergent Chef Mickaël MOINAT, Adjudant Chef Denis COUTANT.

Assistaient à la séance : M. Charles COQUELLE, payeur départemental,
Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Olivier MAURY, MM. Jean-Noël CANTELLI,
Jean-Marc KRIEGER, Philippe MOREAU, Mmes Marylène PIOT, Christiane CHAUSSON
de la Direction départementale.

**PROJET D'AMÉNAGEMENT
DU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION DE CRÉPY
AVENANT DE DÉLAIS DE LA PHASE Avant Projet Définitif**


Vu le rapport n° 15 ;

.../...

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de prolonger par avenant de délais, la phase APD du projet confié au Cabinet IDONEIS et de fixer au 7 septembre 2012 la date limite de remise du dossier complet d'avant projet définitif.

PREFECTURE DE LAISNE
18 JUL. 2012

Le Président,


Jean-Jacques THOMAS