
AVENANT DE DELAIS AU MARCHE DE REHABILITATION
ET D’EXTENSION DU BATIMENT 17 AU PARC FOCH A LAON

Les marchés de travaux relatifs à la réhabilitation et à l’extension du bâtiment 17 au parc 
FOCH à LAON ont été notifiés aux différentes sociétés attributaires en 2010 : 

Lors de l’appel d’offres initial, le lot 4 – Couverture n’a pu être attribué. Il a fait l’objet 
d’une seconde procédure.

Hors lots 4, la notification des marchés a été réalisée le 5 juillet 2010 pour une durée de 
travaux de 19 mois à compter du 1er septembre 2010.

La notification du lot 4 a été réalisée le 2 novembre 2010 pour une durée de travaux de 
17 mois à compter du 10 novembre 2010.

Suite aux contraintes techniques suivantes, il s’avère que la réception du chantier devra 
être repoussée de plusieurs mois :

-     2 mois d’intempéries complets (janvier et février 2011),

-     Neutralisation du mois d’août, période de congés habituelle où l’activité des

      entreprises est faible.

Ainsi la maîtrise d’œuvre prévoit que la réception des travaux pourrait être prononcée le 
30 juin 2012.

***

Il vous est donc proposé de vous prononcer sur le projet de délibération joint en 
annexe.

 
Le Président,

Jean-Jacques THOMAS
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 30 janvier 2012 à 15 heures,  le  Conseil  d’Administration  du SDIS,  convoqué le  16 
janvier 2012 s’est réuni dans la salle Camille Desmoulins au Parc Foch à LAON sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques THOMAS.

Etaient présents : Monsieur Jean-Jacques THOMAS, Président, 

I  -  Membres avec voix délibérative

MM.  Michel  CARREAU,  Daniel  COUNOT,  Georges  FOURRÉ,  Frédéric  MATHIEU, 
Jacques KRABAL, Jean-Luc LANOUILH, Pierre-Marie LEBÉE, Michel LEFEVRE,  Jean-
Claude CAPPELE, Thierry THOMAS, Bernard RONSIN, Michel LAVIOLETTE, Raymond 
DENEUVILLE,  Antoine  LEFEVRE,  Patrick  DAY,  Paul  GIROD,  Marcel  LALONDE, 
Gérard DOREL, Gilbert SIMEON.

II  -  Membre de droit

Madame Myriam GARCIA, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, représentant Monsieur Pierre 
BAYLE, Préfet de l’Aisne 

III  -  Membres avec voix consultative

M. le Colonel Gilles RAGOT, Directeur départemental
M. le Colonel Stephan ANTHONY, médecin chef départemental, 
M. le Commandant Eric GODULLA, sapeur-pompier professionnel officier, 
M. le Capitaine Roger MICHAUX, sapeur-pompier volontaire officier,                  
M. le Sergent Chef Mickaël MOINAT, sapeur-pompier professionnel non officier,          
M. l’Adjudant Chef Denis COUTANT, sapeur-pompier volontaire non officier.

Excusé(s) :  MM. Daniel COUNOT, Frédéric MATHIEU, Jacques KRABAL, Jean-Claude 
CAPPELE, Thierry THOMAS, Bernard RONSIN, Antoine LEFEVRE, Paul GIROD, Gilbert 
SIMEON.

Assistaient à la séance : M. Charles COQUELLE, payeur départemental, 
Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Christophe PETIT, MM. Jean-Noël CANTELLI, 
Philippe MOREAU, Mmes Josiane GRIMPRET, Christiane CHAUSSON de la Direction 
départementale.

AVENANT DE DELAIS AUX MARCHES DE REHABILITATION
ET D’EXTENSION DU BATIMENT 17 AU PARC FOCH A LAON

Vu le rapport n° 14 ;

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

      …/…
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‐ d’accorder  un  délai  supplémentaire  jusqu’au  30  juin  2012  à  l’ensemble  des  sociétés 
intervenant pour les travaux relatifs à l’extension et à la réhabilitation du bâtiment 17 au 
parc FOCH à LAON ;

‐ d’autoriser le Président à signer les avenants de délai.

Le Président,

Jean-Jacques THOMAS
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